



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020

р.п. Знаменка

№ 83

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) и Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Первомайского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» на 2020 год

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 №Р-23 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», приказа управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 № 2872 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году» администрация района постановляет:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в Первомайском филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (далее - Первомайский филиал МБОУ «Знаменская СОШ») в 2020 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Первомайского филиала МБОУ «Знаменская СОШ» на 2020 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Знаменский район - газете «Информационный бюллетень» и разместить на сайте администрации района в сети «Интернет» r52.tmbreg.ru.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой..

Врио главы района

В.А.Кокина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 27.01.2020 № 83

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в Первомайском филиале МБОУ «Знаменская СОШ»
в 2020 году

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Результат | Срок |
|---|---|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установочный семинар по созданию Центра | С.И.Смирнова | Первичная документация | Январь 2020 г. |
| 2 | Разработка Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района | Постановление администрации района | Январь 2020 г. |
| 3 | Разработка Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района | Постановление администрации района | Январь 2020 г. |
| 3 | Создание Центра | И.В.Злобина С.И.Смирнова | Приказ о создании Центра, Утверждение Положения о Центре, Утверждение штатного расписания Центра | Январь-сентябрь 2020 г. |
| 4 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | И.В.Злобина С.И.Смирнова А.В.Касицын | Дизайн-проект Центра | Апрель 2020 г. |
| 5 | Согласование типового проекта зонирования Центра | И.В.Злобина С.И.Смирнова | Проект зонирования Центра с учетом размещения в конкретном помещении | Апрель 2020 г. |
| 6 | Согласование перечня оборудования Центра | И.В.Злобина С.И.Смирнова | Утверждение перечня | Апрель 2020 г. |
| 7 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на | Финансовый отдел администрации района И.В.Злобина, | Смета | Январь 2020 г. |

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|
| | функционирование Центра по статьям расходов | Л.В.Журавлева | | |
| 8 | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центра</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным</p> | М.А.Шебунова, Н.Н.Соколова | Свидетельство о повышении квалификации | Апрель-июнь 2020 г. |
| | проектным офисом национального проекта «Образование» | | | |
| 9 | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования;</p> <p>подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</p> <p>объявление конкурсных процедур;</p> <p>проведение ремонта, приведение площадок образовательной</p> | П.В.Пьянов И.В.Злобина Л.В.Журавлева В.И.Крюков С.И.Смирнова С.Н.Глухов | Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования | Июнь 2020 г. |

| | | | | |
|----|---|---|--|------------------------|
| | организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | | | |
| 10 | Разработка дополнительных образовательных программ Центра | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, методический совет школы, С.А.Знобищев Е.В.Гончарук педагоги дополнительного образования | Программы Центра | Февраль – март 2020 г. |
| 11 | Актуализация рабочих программ по Информатике, Основам безопасности жизнедеятельности, Технологии. | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, методический совет школы, Н.Н.Соколова О.С.Иванина М.В.Еремченко | Образовательные программы по предметам | Август 2020 г. |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | С.А.Знобищев | Акты о зачислении обучающихся | Июнь 2020 г. |
| 13 | Утверждение списка детей, занимающихся по программам Центра | С.А.Знобищев Г.В.Заховаева | Приказ о зачислении обучающихся | Сентябрь 2020 г. |
| 14 | Размещение перечня программ и списка детей, занимающихся по программам Центра, в навигаторе | Е.В.Гончарук С.А.Знобищев | Программы Центра, размещенные в навигаторе | Сентябрь 2020 г. |
| 15 | Открытие Центра в единый день открытий | С.А.Знобищев С.И.Смирнова И.В.Злобина О.С.Иванина | Информационное освещение в СМИ. Торжественное открытие | Сентябрь 2020 г. |

Начальник отдела образования и защиты прав несовершеннолетних

П.В.Пьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 27.01.2020 № 83

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
Первомайского филиала МБОУ «Знаменская СОШ» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
|-------|--|----------------------------------|---------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Печатные СМИ | Март-апрель 2020 г. | Первоначальная информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Тамбовской области по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» Создание официальной группы в соцсетях (Фейсбук и др.) | Статьи, новости |
| | | Сайт образовательной организации | | | Новости, анонсы |
| | | Социальные сети | | | Новости, фоторепортажи |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|--|--|
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов | Сайт образовательной организации Социальные сети | Апрель-ноябрь 2020 г. | Выпуск новостей об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | Новости, анонсы Новости, фоторепортажи |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 4. | Начало ремонта / закупка мебели/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые средства массовой информации и Интернет-ресурсы Социальные сети | Май-июнь 2020 г. | Публикация адреса Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости Новости, фоторепортажи |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Печатные средства массовой информации Сайты ОУ Социальные сети | Сентябрь 2020 г. | Онлайн реклама на сайте образовательной организации, размещение плакатов в школьных автобусах, отделении «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организация работы горячей линии (телефон, интернет) по вопросам подбора детей | Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортажи |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---|----------------------------------|
| 6. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Сайты ОУ | Сентябрь 2020 г. | | Новости, анонсы |
| | | Социальные сети | | | Новости, фоторепортажи |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещений Центра | Печатные средства массовой информации Социальные сети | Июнь-август 2020 г. | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ | Новости, интервью, фоторепортажи |
| 8. | Окончание ремонта помещений /приемка | Печатные средства массовой информации | Август – сентябрь 2020 г. | Глава района проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, размещение публикации в районной газете «Сельская новь» | Статьи, новости |
| | | Социальные сети | | | Новости, фоторепортажи |
| 9. | Торжественное открытие Центра в Первомайском филиале МБОУ «Знаменская СОШ» | Печатные средства массовой информации | Сентябрь 2020 г. | Глава района и его заместители, главы администрации сельских советов посещают Первомайский филиал МБОУ «Знаменская СОШ», участвуют в | Статьи, новости |
| | | Сайты ОУ | | | Новости, анонсы |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | | Социальные сети | | торжественном открытии Центра Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования | Новости, фоторепортажи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные средства массовой информации | Ноябрь-декабрь 2020 г. | Посещение Центра журналистами газеты «Сельская новь», где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и участие в опросе общественного мнения о проекте | Статьи, новости |
| | | Сайт образовательной организации | | | Новости, анонсы |
| | | Социальные сети | | | Новости, фоторепортажи |

Начальник отдела образования и защиты прав несовершеннолетних

П.В.Пьянов

