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1. Основные положения

Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда

Краткое наименование регионального 
проекта

Цифровая образовательная среда Срок начала и 01 11901Я ^0 19 9094 
(Тамбовская область) окончания проекта

Куратор регионального проекта Астафьева Наталья Егоровна, Заместитель главы администрации области

Руководитель регионального проекта Котельникова Татьяна Петровна, Начальник управления образования и науки области

Администратор регионального проекта Мордовкина Надежда Вячеславовна, Первый заместитель начальника управления образования и науки 
области

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Тамбовская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 

1.1 В Тамбовской области внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы общего образования и 
среднего профессионального 
образования, единиц 

Основной 
показатель 

0,0000 31.05.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для 
которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам 

1.2 Доля обучающихся по программам 
общего образования, 
дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль и 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам, процентов 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

1.3 Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, дополнительного 
образования детей и среднего 
профессионального образования, 
осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием 
федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций, 
процентов 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000 

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам 

1.4 Доля обучающихся по программам 
общего образования и среднего 
профессионального образования, 
использующих федеральную 
информационно-сервисную 
платформу цифровой 

Основной 
показатель 

0,0000 31.08.2018 2,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательной среды для 
"горизонтального" обучения и 
неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам, процентов 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе 
педагогических работников общего образования 

1.5 Доля педагогических работников 
общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного 
окна" ("Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации"), в общем числе 
педагогических работников общего 
образования, процентов 

Основной 
показатель 

0,0000 31.08.2018 4,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000 

 

  



5 
 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели 
ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии 
с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, 
обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 
 

Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному 
уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 
 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в Тамбовской области 

31.12.2024 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в 
Тамбовской области позволит обеспечить создание условий 
для развития цифровизации образовательного процесса в 
соответствии с основными задачами, условиями и 
особенностями функционирования цифровой 
образовательной среды для разных уровней образования, 
обеспечиваемой в том числе функционированием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды 

 
 

на 31.12.2019 - 1 единица 

на 31.12.2020 - 1 единица 

на 31.12.2021 - 1 единица 

на 31.12.2022 - 1 единица 

на 31.12.2023 - 1 единица 

на 31.12.2024 - 1 единица 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и 
(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми 
образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов 
позволит:  



6 
 

1 2 3 4 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; 
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для 
прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии 
оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе 
определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 
 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 
 

2.1 

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) 
дополнительные общеобразовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети "Интернет") 

31.12.2022 

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными 
организациями расположенными на территории Тамбовской 
области информационных представительств в сети Интернет 
и иных общедоступных информационных ресурсов 
позволит: 
- обеспечить представление информации об 
образовательных организациях, необходимой для всех 
участников образовательного процесса; 
- создать систему получения репрезентативных данных, 
обратной связи от родителей (законных представителей) 
обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 
системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное обеспечение и критерии 
оценки качества образования в соответствии с основными 
задачами государственной политики Российской Федерации, 
в том числе определенными Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
 

на 31.12.2019 - 20 % 

на 31.12.2020 - 40 % 

на 31.12.2021 - 70 % 

на 31.12.2022 - 100 % 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% 
общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые 

технологии 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, 
обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: 
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 
технологии в освоении отдельных предметных областей; 
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1 2 3 4 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 
технологий. 
 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской области внедрены в 
основные общеобразовательные программы современные цифровые 
технологий 

31.12.2024 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные 
программы современных цифровых технологий, для не 
менее чем 5000 детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Тамбовской области, позволит: 
- усовершенствовать образовательный процесс по 
отдельным предметным областям путем внедрения 
современных цифровых технологий; 
- предоставить возможность обучающимся использовать 
технологии виртуальной и дополненной реальности, 
цифровых двойников и другие технологии в освоении 
отдельных предметных областей; 
- создать условия для подготовки 
высококвалифицированных кадров, обладающих 
актуальными компетенциями в сфере современных 
технологий 
 

на 31.12.2020 - 0.05 тысяч человек 

на 31.12.2021 - 0.12 тысяч человек 

на 31.12.2022 - 0.6 тысяч человек 

на 31.12.2023 - 3.5 тысяч человек 

на 31.12.2024 - 5 тысяч человек 

3.2 

Все образовательные организации, расположенные на территории 
Тамбовской области обеспечены Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа, а также гарантированным 
интернет-трафиком 31.12.2024 

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и 
гарантированным интернет-трафиком 100 % 
образовательных организаций, расположенных на 
территории Тамбовской области, позволит: 
- создать организационные и технические условия для 
внедрения и реализации целевой модели ЦОС, 
функционирования федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды; 
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 
общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
- оптимизировать финансовую нагрузку на 
общеобразовательные организации в части обеспечения 
доступа к ресурсам сети Интернет 
 

на 31.12.2019 - 65 % 

на 31.12.2020 - 70 % 

на 31.12.2021 - 75 % 

на 31.12.2022 - 85 % 

на 31.12.2023 - 95 % 

на 31.12.2024 - 100 % 
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1 2 3 4 

3.3 

Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за 
счет федеральной поддержки - не менее 4 центров цифрового 
образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 1600 детей 

31.12.2024 

Создание к концу 2024 года не менее 4 центров цифрового 
образования «IT-куб», позволит обеспечить на 
инфраструктурно-содержательном уровне продвижение 
компетенций в области цифровизации (современные 
информационные технологии, искусственный интеллект, 
большие данные, облачные пространства, 
программирование и администрирование цифровых 
операций) среди подрастающего поколения, а также стать 
эффективным механизмом ранней профориентации при 
осуществлении обучающимися выбора будущей профессии 
и построения траектории собственного развития 
 

на 31.12.2020 - 1 единица 

на 31.12.2022 - 2 единица 

на 31.12.2023 - 3 единица 

на 31.12.2024 - 4 единица 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Создана сеть центров цифрового 
образования детей, в том числе за счет 
федеральной поддержки - не менее 4 
центров цифрового образования «IT-куб» 
с годовым охватом не менее 1600 детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0 
 

2.1 Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях в Тамбовской области 

27,03 7,93 10,10 0,00 0,00 0,00 45,06 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

21,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,76 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

27,03 7,93 10,10 0,00 0,00 0,00 45,06 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 27,03 7,93 10,10 0,00 0,00 0,00 45,06 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 27,03 7,93 10,10 0,00 0,00 0,00 45,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Тамбовская область) 

21,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,76 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
27,03 7,93 10,10 0,00 0,00 0,00 45,06 

бюджет субъекта Российской Федерации 27,03 7,93 10,10 0,00 0,00 0,00 45,06 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 
 

1 2 3 4 5 6 

Все образовательные организации, расположенные на территории Тамбовской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

2 Участник регионального 
проекта 

Кузьмин Р. И. Начальник отдела Котельникова Т. П. 50 

3 Участник регионального 
проекта 

Ромашко М. Ю. Ведущий специалист-эксперт Кузьмин Р. И. 30 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
в Тамбовской области 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

5 Участник регионального 
проекта 

Панасина И. А. Начальник отдела общего 
образования 

Котельникова Т. П. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Кузьмин Р. И. Начальник отдела Котельникова Т. П. 50 

7 Участник регионального 
проекта 

Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 30 

8 Участник регионального 
проекта 

Стегачева М. А. Начальник отдела Котельникова Т. П. 15 
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1 2 3 4 5 6 

9 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Ромашко М. Ю. Ведущий специалист-эксперт Кузьмин Р. И. 30 

Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 4 центров цифрового образования «IT-куб» с 
годовым охватом не менее 1600 детей 
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Ромашко М. Ю. Ведущий специалист-эксперт Кузьмин Р. И. 30 

13 Участник регионального 
проекта 

Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 10 

14 Участник регионального 
проекта 

Панасина И. А. Начальник отдела общего 
образования 

Котельникова Т. П. 10 

15 Участник регионального 
проекта 

Кузьмин Р. И. Начальник отдела Котельникова Т. П. 50 

16 Участник регионального 
проекта 

Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 10 

17 Участник регионального 
проекта 

Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 30 

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 
 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 



14 
 

1 2 3 4 5 6 

19 Участник регионального 
проекта 

Кузьмин Р. И. Начальник отдела Котельникова Т. П. 50 

20 Участник регионального 
проекта 

Ромашко М. Ю. Ведущий специалист-эксперт Кузьмин Р. И. 30 

21 Участник регионального 
проекта 

Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 30 

Для не менее 5000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области внедрены в основные 
общеобразовательные программы современные цифровые технологий 
 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

23 Участник регионального 
проекта 

Панасина И. А. Начальник отдела общего 
образования 

Котельникова Т. П. 10 

24 Участник регионального 
проекта 

Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 30 

25 Участник регионального 
проекта 

Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 10 

26 Участник регионального 
проекта 

Кузьмин Р. И. Начальник отдела Котельникова Т. П. 50 
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6. Дополнительная информация 
  

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития 
личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе 
цифровых технологий. 
 

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной 
цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: 
-     модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к 
педагогам и обучающимся; 
-     модель построения индивидуального учебного плана; 
-     модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; 
-     модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. 
 

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков 
в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством Интернет-

соединения. 
 

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей 
образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных 
технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым 
навыкам программирования за короткое время. 
 

В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: 
-     внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Тамбовской 
области создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и 
реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 
аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; 
-     создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных 
решений; 
-     обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных 
образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, 
расположенных в городах; 
-     обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания 
среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды 
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-     обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций; 
-     использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной 
реальности и "цифровых двойников"; 
-     создание сети из 4 центров цифрового образования для детей "IT-куб". 
Региональный проект реализуется в рамках программы "Развитие образования".  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 
 

Цифровая образовательная среда 
(Тамбовская область) 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Все образовательные организации, 
расположенные на территории Тамбовской 
области обеспечены Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет-трафиком0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Обеспечение к концу 2024 года 
Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-

трафиком 100 % 

образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Тамбовской области, позволит: 

- создать организационные и 
технические условия для 
внедрения и реализации 
целевой модели ЦОС, 

функционирования 
федеральной информационно-

сервисной платформы 
цифровой образовательной 

среды; 
- обеспечить гарантированный 

доступ обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

ПК 
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1 2 3 4 5 6 7 

- оптимизировать финансовую 
нагрузку на 

общеобразовательные 
организации в части 

обеспечения доступа к 
ресурсам сети Интернет  

1.1 КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

- 15.03.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.1.1 Проведение мониторинга текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

01.01.2019 15.03.2019 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитические 

материалы 
 

РРП 

1.2 КТ: Обеспечение образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

- 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1 Организация работы по подключению (переводу, 
при наличии инфраструктурных возможностей) 
образовательных организаций к сети Интернет со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа 

01.04.2019 31.12.2019 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.3 КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

- 15.03.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.3.1 Проведение мониторинга текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

01.01.2020 15.03.2020 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитические 

материалы 
 

РРП 

1.4 КТ: Обеспечение образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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1.4.1 Организация работы по подключению (переводу, 
при наличии инфраструктурных возможностей) 
образовательных организаций к сети Интернет со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа 

01.04.2020 31.12.2020 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.5 КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 

Тамбовской области, к сети Интернет 

- 15.03.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.5.1 Проведение мониторинга текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

01.01.2021 15.03.2021 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитические 

материалы 
 

РРП 

1.6 КТ: Обеспечение образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.6.1 Организация работы по подключению (переводу, 
при наличии инфраструктурных возможностей) 
образовательных организаций к сети Интернет со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 

01.04.2021 31.12.2021 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа  

1.7 КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

- 15.03.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.7.1 Проведение мониторинга текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

01.01.2022 15.03.2022 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитические 

материалы 
 

РРП 

1.8 КТ: Обеспечение образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.8.1 Организация работы по подключению (переводу, 
при наличии инфраструктурных возможностей) 
образовательных организаций к сети Интернет со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа  

01.04.2022 31.12.2022 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.9 КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

- 15.03.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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1.9.1 Проведение мониторинга текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

01.01.2023 15.03.2023 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитические 

материалы 
 

РРП 

1.10 КТ: Обеспечение образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.10.1 Организация работы по подключению (переводу, 
при наличии инфраструктурных возможностей) 
образовательных организаций к сети Интернет со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа  

01.04.2023 31.12.2023 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.11 КТ: Обеспечен мониторинг текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

- 15.03.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.11.1 Проведение мониторинга текущей ситуации по 
параметрам подключения образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области, к сети Интернет 

01.01.2024 15.03.2024 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа 
Информационно-аналитические 

материалы 
 

РРП 
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1.12 КТ: Обеспечение образовательных организаций 
Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/c - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

1.12.1 Организация работы по подключению (переводу, 
при наличии инфраструктурных возможностей) 
образовательных организаций к сети Интернет со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа  

01.04.2024 31.12.2024 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2  Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях в Тамбовской 
области0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Внедрение к концу 2024 года 
целевой модели ЦОС в 

Тамбовской области позволит 
обеспечить создание условий 
для развития цифровизации 
образовательного процесса в 
соответствии с основными 

ПК 
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задачами, условиями и 
особенностями 

функционирования цифровой 
образовательной среды для 

разных уровней образования, 
обеспечиваемой в том числе 

функционированием 
федеральной информационно-

сервисной платформы 
цифровой образовательной 

среды 
 

2.1 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 30.11.2018 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.1.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.10.2018 30.10.2018 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 

2.2 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 
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2.2.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.01.2019 15.02.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

2.3 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.3.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области, в том числе 
эффективности ее реализации 

01.05.2019 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

2.3.2 Предоставление отчета об использовании 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

01.09.2019 31.12.2019 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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2.4 КТ: Организовано внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

- 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.4.1 Закупка, доставка и наладка средств 
вычислительной техники, программного 
обеспечения и презентационного оборудования 
для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2019 31.10.2019 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Акт Акт выполненных работ 
 

РРП 

2.4.2 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов образовательных организаций по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды  

01.08.2019 31.12.2019 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

2.5 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 31.08.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.5.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.06.2019 31.08.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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2.6 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.6.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.01.2020 15.02.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

2.7 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.7.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области, в том числе 
эффективности ее реализации 

01.05.2020 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

2.7.2 Предоставление отчета об использовании 
межбюджетного трансферта на реализацию 

мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

01.09.2020 31.12.2020 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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2.8 КТ: Организовано внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.8.1 Закупка, доставка и наладка средств 
вычислительной техники, программного 
обеспечения и презентационного оборудования 
для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2020 31.10.2020 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Акт Акт выполненных работ 
 

РРП 

2.8.2 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов образовательных организаций по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2020 31.12.2020 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

2.9 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 31.12.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.9.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.06.2020 31.08.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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2.10 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.10.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.01.2021 15.02.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

2.11 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.11.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области, в том числе 
эффективности ее реализации 

01.05.2021 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

2.11.2 Предоставление отчета об использовании 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

01.09.2021 31.12.2021 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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2.12 КТ: Организовано внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.12.1 Закупка, доставка и наладка средств 
вычислительной техники, программного 
обеспечения и презентационного оборудования 
для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2021 31.10.2021 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Акт Акт выполненных работ 
 

РРП 

2.12.2 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов образовательных организаций по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2021 31.12.2021 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

2.13 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 31.12.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.13.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.06.2021 31.08.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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2.14 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.14.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.01.2022 15.02.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

2.15 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.15.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области, в том числе 
эффективности ее реализации 

01.05.2022 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

2.15.2 Предоставление отчета об использовании 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

01.09.2022 31.12.2022 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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2.16 КТ: Организовано внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.16.1 Закупка, доставка и наладка средств 
вычислительной техники, программного 
обеспечения и пре-зентационного оборудования 
для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2022 31.10.2022 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Акт Акт выполненных работ 
 

РРП 

2.16.2 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов образовательных организаций по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2022 31.12.2022 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

2.17 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 31.12.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.17.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.06.2022 31.08.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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2.18 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.18.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.01.2023 15.02.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

2.19 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.19.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области, в том числе 
эффективности ее реализации 

01.05.2023 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

2.19.2 Предоставление отчета об использовании 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

01.09.2023 31.12.2023 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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2.20 КТ: Организовано внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.20.1 Закупка, доставка и наладка средств 
вычислительной техники, программного 
обеспечения и пре-зентационного оборудования 
для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2023 31.10.2023 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Акт Акт выполненных работ 
 

РРП 

2.20.2 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов образовательных организаций по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2023 31.12.2023 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

2.21 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 31.12.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.21.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.06.2023 31.08.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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2.22 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 15.02.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

2.22.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

01.01.2024 15.02.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

2.23 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.23.1 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области, в том числе 
эффективности ее реализации 

01.05.2024 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

2.23.2 Предоставление отчета об использовании 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

01.09.2024 31.12.2024 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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2.24 КТ: Организовано внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Тамбовской области 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.24.1 Закупка, доставка и наладка средств 
вычислительной техники, программного 
обеспечения и презентационного оборудования 
для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2024 31.10.2024 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Акт Акт выполненных работ 
 

РРП 

2.24.2 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов образовательных организаций по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

01.05.2024 31.12.2024 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

2.25 КТ: Апробация и тестирование модульной 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных решений 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

2.25.1 Определение пилотных образовательных 
организаций, принимающих участие в первом 
этапе апробации и тестирования модульной 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных решений, 
организация апробации платформы 

01.01.2019 01.06.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Приказ  
 

РРП 

2.25.2 Обучение специалистов образовательных 
организаций работе с модульной федеральной 
информационно-сервисной платформой 
цифровой образовательной среды 

01.09.2019 31.12.2019 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 
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2.25.3 Трансляция опыта использования модульной 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных решений на 
образовательные организации области 

01.01.2020 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.25.4 Увеличение охвата образовательных 
организаций, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу 

01.01.2020 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.25.5 Мониторинг эффективности использования 
федеральной информационно-сервисной 
платформы образовательными организациями 
области 

01.01.2020 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Справка  
 

РРП 

3  Создана сеть центров цифрового образования 
детей, в том числе за счет федеральной 
поддержки - не менее 4 центров цифрового 
образования «IT-куб» с годовым охватом не 
менее 1600 детей0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Создание к концу 2024 года не 
менее 4 центров цифрового 

образования «IT-куб», позволит 
обеспечить на 

инфраструктурно-

содержательном уровне 
продвижение компетенций в 

области цифровизации 
(современные информационные 

ПК 
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технологии, искусственный 
интеллект, большие данные, 

облачные пространства, 
программирование и 

администрирование цифровых 
операций) среди 

подрастающего поколения, а 
также стать эффективным 

механизмом ранней 
профориентации при 

осуществлении обучающимися 
выбора будущей профессии и 

построения траектории 
собственного развития 

3.1 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 31.12.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

3.1.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию ключевых 
центров развития детей (центров цифрового 
образования «IT-куб») 

01.06.2019 31.08.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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3.1.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования 
«IT-куб») 

01.01.2020 29.02.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

3.2 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.2.1 Формирование групп обучающихся центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 

01.06.2020 01.10.2020 Герасимова Л. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.2.2 Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников центра цифрового образования «IT-

куб» и педагогов 

01.04.2020 30.10.2020 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

3.2.3 Заключение договоров с образовательными 
организациями по сетевой реализации 
общеобразовательных программ предметных 
областей «Технология», «Информатика» 

01.11.2020 31.12.2020 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.3.1 Закупка, доставка и наладка оборудования, 
завершение строительно-монтажных работ и 
косметических ремонтов 

01.05.2020 01.11.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Акт выполненных работ 
 

РРП 
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3.4 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

3.4.1 Подготовка пакета документов для получения 
лицензии 

01.06.2020 31.10.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.5 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 31.12.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

3.5.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию ключевых 
центров развития детей (центров цифрового 
образования «IT-куб») 

01.06.2021 31.08.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 

3.5.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования 
«IT-куб») 

01.01.2022 28.02.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

3.6 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 
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3.6.1 Формирование групп обучающихся центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 

01.06.2022 01.10.2022 Герасимова Л. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.6.2 Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников центра цифрового образования «IT-

куб» и педагогов 

01.04.2022 30.10.2022 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

3.6.3 Заключение договоров с образовательными 
организациями по сетевой реализации 
общеобразовательных программ предметных 
областей «Технология», «Информатика» 

01.11.2022 31.12.2022 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.7 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.7.1 Закупка, доставка и наладка оборудования, 
завершение строительно-монтажных работ и 
косметических ремонтов 

01.05.2022 01.11.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Акт выполненных работ 
 

РРП 

3.8 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

3.8.1 Подготовка пакета документов для получения 
лицензии 

01.06.2022 31.10.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.9 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 31.12.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 
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3.9.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию ключевых 
центров развития детей (центров цифрового 
образования «IT-куб») 

01.06.2022 31.08.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 

3.9.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования 
«IT-куб») 

01.01.2023 28.02.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

3.10 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.10.1 Формирование групп обучающихся центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 

01.06.2023 01.10.2023 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.10.2 Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников центра цифрового образования «IT-

куб» и педагогов 

01.04.2023 30.10.2023 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

3.10.3 Заключение договоров с образовательными 
организациями по сетевой реализации 
общеобразовательных программ предметных 
областей «Технология», «Информатика» 

01.11.2023 31.12.2023 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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3.11 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.11.1 Закупка, доставка и наладка оборудования, 
завершение строительно-монтажных работ и 
косметических ремонтов 

01.05.2023 01.11.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Акт выполненных работ 
 

РРП 

3.12 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 

деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

3.12.1 Подготовка пакета документов для получения 
лицензии 

01.06.2023 31.10.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.13 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

3.13.1 Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию ключевых 
центров развития детей (центров цифрового 
образования «IT-куб») 

01.06.2023 31.08.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Заявка  
 

ПК 
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3.13.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию ключевых центров 
развития детей (центров цифрового образования 
«IT-куб») 

01.01.2024 28.02.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

3.14 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.14.1 Формирование групп обучающихся центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 

01.06.2024 01.10.2024 Герасимова Л. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.14.2 Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников центра цифрового образования «IT-

куб» и педагогов 

01.04.2024 30.10.2024 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

3.14.3 Заключение договоров с образовательными 
организациями по сетевой реализации 
общеобразовательных программ предметных 
областей «Технология», «Информатика» 

01.11.2024 31.12.2024 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.15 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

3.15.1 Закупка, доставка и наладка оборудования, 
завершение строительно-монтажных работ и 
косметических ремонтов 

01.05.2024 01.11.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Акт выполненных работ 
 

РРП 
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3.16 КТ: Получены лицензии, соответствующие видам 
деятельности организации (структурного 
подразделения) 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

3.16.1 Подготовка пакета документов для получения 
лицензии 

01.06.2024 31.10.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4  100% образовательных организаций, 
реализующих основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов 
в сети "Интернет")0 
 

- 31.12.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Обновление к концу 2022 года 
всеми образовательными 

организациями 
расположенными на 

территории Тамбовской 
области информационных 
представительств в сети 

Интернет и иных 
общедоступных 

информационных ресурсов 
позволит: 

- обеспечить представление 
информации об 

образовательных организациях, 
необходимой для всех 

участников образовательного 
процесса; 

- создать систему получения 
репрезентативных данных, 

обратной связи от родителей 
(законных представителей) 

обучающихся, актуальных для 
прогнозирования развития 

ПК 
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системы образования, включая 
кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки 
качества образования в 

соответствии с основными 
задачами государственной 

политики Российской 
Федерации, в том числе 
определенными Указом 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 

4.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 31.12.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

4.2 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.2.1 Осуществление мониторинга исполнения 
соглашения в том числе динамики достижения 
настоящего результата  

01.03.2019 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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4.3 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.3.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований методических рекомендаций 

01.06.2019 31.12.2019 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 

4.4 КТ: Организовано обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской 
области 

- 31.12.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.4.1 Определение перечня образовательных 
организаций, осуществляющих обновление 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов в 
текущем году 

01.01.2019 01.03.2019 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Приказ  
 

РРП 

4.4.2 Проведение обучающих семинаров для 
специалистов образовательных организаций, 
ответственных за обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов в текущем году 

01.07.2019 15.09.2019 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 
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4.5 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 31.12.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

4.6 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.6.1 Осуществление мониторинга исполнения 
соглашения в том числе динамики достижения 
настоящего результата 

01.03.2020 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.7.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований методических рекомендаций 

01.06.2020 31.12.2020 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 
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4.8 КТ: Организовано обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской 
области 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.8.1 Определение перечня образовательных 
организаций, осуществляющих обновление 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов в 
текущем году 

01.01.2020 15.03.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Приказ  
 

РРП 

4.8.2 Проведение обучающих семинаров для 
специалистов образовательных организаций, 
ответственных за обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов в текущем году 

01.07.2020 15.09.2020 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 

4.9 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 31.12.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

4.10 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

4.10.1 Осуществление мониторинга исполнения 
соглашения в том числе динамики достижения 
настоящего результата 

01.03.2021 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.11 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.11.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований методических рекомендаций 

01.06.2021 31.12.2021 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 

4.12 КТ: Организовано обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской 
области 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.12.1 Определение перечня образовательных 
организаций, осуществляющих обновление 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов в 
текущем году 

01.01.2021 15.03.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Приказ  
 

РРП 
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4.12.2 Проведение обучающих семинаров для 
специалистов образовательных организаций, 
ответственных за обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов в текущем году 

01.07.2021 15.09.2021 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 

4.13 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 31.12.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Соглашение  
 

ПК 

4.14 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

4.14.1 Осуществление мониторинга исполнения 
соглашения в том числе динамики достижения 
настоящего результата 

01.03.2022 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.15 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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4.15.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований методических рекомендаций 

01.06.2022 31.12.2022 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

ПК 

4.16 КТ: Организовано обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской 
области 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

4.16.1 Определение перечня образовательных 
организаций, осуществляющих обновление 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов в 
текущем году 

01.01.2022 15.03.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Приказ  
 

РРП 

4.16.2 Проведение обучающих семинаров для 
специалистов образовательных организаций, 
ответственных за обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов в текущем году 

01.07.2022 15.09.2022 Ромашко М. Ю., 
Ведущий 

специалист-эксперт 

Отчет  
 

РРП 

5  Для не менее 5000 детей в 25 % 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Тамбовской 
области внедрены в основные 
общеобразовательные программы современные 
цифровые технологий0 

 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

  

Внедрение к концу 2024 года в 
основные образовательные 
программы современных 

цифровых технологий, для не 
менее чем 5000 детей, 
обучающихся в 25 % 

общеобразовательных 

ПК 



53 
 

1 2 3 4 5 6 7 

организаций, расположенных 
на территории Тамбовской 

области, позволит: 
- усовершенствовать 

образовательный процесс по 
отдельным предметным 

областям путем внедрения 
современных цифровых 

технологий; 
- предоставить возможность 
обучающимся использовать 
технологии виртуальной и 
дополненной реальности, 

цифровых двойников и другие 
технологии в освоении 
отдельных предметных 

областей; 
- создать условия для 

подготовки 
высококвалифицированных 

кадров, обладающих 
актуальными компетенциями в 
сфере современных технологий 

 
 

5.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 01.04.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 
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5.1.1 Определение пилотных образовательных 
организаций, групп обучающихся для участия в 
эксперименте по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий  
(не менее 5 % от общего числа образовательных 
организаций) 

01.03.2020 01.04.2020 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.2 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.2.1 Подготовка отчета о реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.09.2020 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.3 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.3.1 Обеспечен мониторинг реализации эксперимента 
по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.09.2020 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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5.4 КТ: Проведен эксперимент по внедрению 
современных цифровых технологий при 
реализации основных общеобразовательных 
программ, с охватом не менее 50 детей, 
обучающихся в 5 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области 

- 31.12.2020 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.4.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 

01.06.2020 01.10.2020 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

5.4.2 Внедрение в образовательную программу 
пилотных образовательных организаций 
современных цифровых технологий 

01.09.2020 31.12.2020 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.5 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 12.12.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

5.5.1 Определение пилотных образовательных 
организаций, групп обучающихся для участия в 
эксперименте по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 
(не менее 10% от общего числа образовательных 
организаций) 

01.11.2020 12.12.2020 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 
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5.6 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.6.1 Подготовка отчета о реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.09.2021 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.7.1 Обеспечен мониторинг реализации эксперимента 
по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2021 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.8 КТ: Проведен эксперимент по внедрению 
современных цифровых технологий при 
реализации основных общеобразовательных 
программ, с охватом не менее 120 детей, 
обучающихся в 10 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области 

- 31.12.2021 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.8.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 

01.01.2021 31.05.2021 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 
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5.8.2 Внедрение в образовательную программу 
пилотных образовательных организаций 
современных цифровых технологий 

01.01.2021 31.12.2021 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.9 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 12.12.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

5.9.1 Определение пилотных образовательных 
организаций, групп обучающихся для участия в 
эксперименте по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 
(не менее 15% от общего числа образовательных 
организаций) 

01.11.2021 12.12.2021 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.10 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.10.1 Подготовка отчета о реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.09.2022 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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5.11 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.11.1 Обеспечен мониторинг реализации эксперимента 
по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2022 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.12 КТ: Проведен эксперимент по внедрению 
современных цифровых технологий при 
реализации основных общеобразовательных 
программ, с охватом не менее 600 детей, 
обучающихся в 15 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области 

- 31.12.2022 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.12.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 

01.01.2022 31.05.2022 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

5.12.2 Внедрение в образовательную программу 
пилотных образовательных организаций 
современных цифровых технологий 

01.01.2022 31.12.2022 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.13 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 12.12.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 
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5.13.1 Определение пилотных образовательных 
организаций, групп обучающихся для участия в 
эксперименте по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 
(не менее 20 % от общего числа образовательных 
организаций) 

01.11.2022 12.12.2022 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.14 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.14.1 Подготовка отчета о реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.09.2023 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.15 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.15.1 Обеспечен мониторинг реализации эксперимента 
по внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2023 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 
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5.16 КТ: Проведен эксперимент по внедрению 
современных цифровых технологий при 
реализации основных общеобразовательных 
программ, с охватом не менее 3500 детей, 
обучающихся в 20 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области 

- 31.12.2023 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.16.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 

01.01.2023 31.05.2023 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 

5.16.2 Внедрение в образовательную программу 
пилотных образовательных организаций 
современных цифровых технологий 

01.01.2023 31.12.2023 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 

5.17 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта) 

- 12.12.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник 
управления 

Отчет  
 

ПК 

5.17.1 Определение пилотных образовательных 
организаций, групп обучающихся для участия в 
эксперименте по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 
(не менее 25% от общего числа образовательных 
организаций) 

01.11.2023 12.12.2023 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 
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5.18 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование заключений 
на отчеты, представляемые участниками 
федерального проекта в рамках мониторинга 
реализации федерального проекта (результата 
федерального проекта) 

- 30.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.18.1 Подготовка отчета о реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.09.2024 30.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.19 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 
реализации федерального проекта сформирован 
(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.19.1 Мониторинг эффективности внедрения в 
образовательную программу пилотных 
образовательных организаций  современных 
цифровых технологий 

01.10.2024 30.11.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

5.20 КТ: Проведен эксперимент по внедрению 
современных цифровых технологий при 
реализации основных общеобразовательных 
программ, с охватом не менее 5000 детей, 
обучающихся в 25 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Тамбовской области 

- 31.12.2024 Кузьмин Р. И., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

ПК 

5.20.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий 

01.01.2024 31.05.2024 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет  
 

РРП 
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5.20.2 Внедрение в образовательную программу 
пилотных образовательных организаций 
современных цифровых технологий 

01.01.2024 31.12.2024 Панасина И. А., 
Начальник отдела 

общего 
образования 

Приказ  
 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проекта 
 

Цифровая образовательная среда 
(Тамбовская область) 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В Тамбовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц 

1 В Тамбовской области 
внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 
среды в образовательных 

организациях, реализующих 
образовательные программы 

общего образования и 
среднего профессионального 

образования 

Х - число субъектов 
Российской 
Федерации, в 
которых внедрена 
целевая модель 
цифровой 
образовательной 
среды в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования и 
среднего 
профессионального 
образования, единиц 

Данные 
мониторинга 
(Тамбовская 

область) 

Управление 
образования и 

науки тамбовской 
области 

Муниципальные 
образования 

субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 

Значение показателя 
присваивается равным 1, 

если внедрена целевая 
модель цифровой 

образовательной среды в 
образовательных 

организациях Тамбовской 
области, реализующих 

образовательные 
программы общего 

образования и среднего 
профессионального 

образования. 
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Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для 
которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процентов 

2 Доля обучающихся 
Тамбовской области по 

программам общего 
образования, 

дополнительного 
образования для детей и 

среднего профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 

образовательный профиль и 
индивидуальный план 

обучения с использованием 
федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной среды, в 
общем числе обучающихся 

Тамбовской области по 
указанным программам  

YцопТо - число 
обучающихся 
Тамбовской области 
по программам 
общего образования, 
дополнительного 
образования для 
детей и среднего 
профессионального 
образования, для 
которых 
формируется 
цифровой 
образовательный 
профиль и 
индивидуальный 
план обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-

сервисной 

Данные 
мониторинга 
(Тамбовская 

область) 

Управление 
образования и 

науки тамбовской 
области 

Муниципальные 
образования 

субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 

YцопТо - число 
обучающихся 

Тамбовской области по 
программам общего 

образования, 
дополнительного 

образования для детей и 
среднего 

профессионального 
образования, для которых 

формируется цифровой 
образовательный профиль 
и индивидуальный план 

обучения с 
использованием 

федеральной 
информационно-

сервисной платформы 
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платформы 
цифровой 
образовательной 
среды, человек 

цифровой 
образовательной среды 

YобТо - общее число 
обучающихся 

Тамбовской области по 
программам общего 

образования, 
дополнительного 

образования для детей и 
среднего  

2 Доля обучающихся 
Тамбовской области по 

программам общего 
образования, 

дополнительного 
образования для детей и 

среднего профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 

образовательный профиль и 
индивидуальный план 

обучения с использованием 
федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной среды, в 
общем числе обучающихся 

Тамбовской области по 
указанным программам  

YобТо - общее число 
обучающихся 
Тамбовской области 
по программам 
общего образования, 
дополнительного 
образования для 
детей и среднего 
профессионального 
образования, 
человек 

Формы 
сатистического 

наблюдения 
ОО-1; 1-ДО 
(сводная);  

СПО-1 

Управление 
образования и 

науки тамбовской 
области 

Муниципальные 
образования 

субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 

YцопТо - число 
обучающихся Тамбовской 

области по программам 
общего образования, 

дополнительного 
образования для детей и 

среднего 
профессионального 

образования, для которых 
формируется цифровой 

образовательный профиль 
и индивидуальный план 

обучения с 
использованием 

федеральной 
информационно-

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной среды 
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YобТо - общее число 
обучающихся 

Тамбовской области по 
программам общего 

образования, 
дополнительного 

образования для детей и 
среднего 

профессионального 
образования 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процентов 

3 Доля образовательных 
организаций Тамбовской 
области, реализующих 

программы общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей и 

среднего профессионального 
образования, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность с 
использованием 

федеральной 

YфТо - число 
образовательных 
организаций 
Тамбовской 
области, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
среднего 
профессионального 
образования, 
осуществляющих 

Данные 
мониторинга 
(Тамбовская 

область) 

Управление 
образования и 

науки 
тамбовской 

области 

Муниципальн
ые образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 

YфТо - число 
образовательных 

организаций Тамбовской 
области, реализующих 

программы общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей и 

среднего 
профессионального 
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информационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной среды, в 
общем числе 

образовательных 
организаций Тамбовской 

области 

образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно-

сервисной 
платформы 
цифровой 
образовательной 
среды, единиц 

образования, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность с 
использованием 

федеральной 
информационно-

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной среды 

YоргТо - общее число 
образовательных 

организаций Тамбовской 
области, реализующих 

программы общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей и 

среднего 
профессионального 

образования 

3 Доля образовательных 
организаций Тамбовской 
области, реализующих 

YооТо - общее число 
образовательных 
организаций 

Формы 
сатистического 

наблюдения 

Управление 
образования и 

науки 

Муниципальн
ые образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 
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программы общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей и 

среднего профессионального 
образования, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность с 
использованием 

федеральной 
информационно-сервисной 

платформы цифровой 
образовательной среды, в 

общем числе 
образовательных 

организаций Тамбовской 
области 

Тамбовской 
области, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
среднего 
профессионального 
образования, единиц 

ОО-1; 1-ДО 
(сводная); 

СПО-1 

тамбовской 
области 

YфТо - число 
образовательных 

организаций Тамбовской 
области, реализующих 

программы общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей и 

среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность с 
использованием 

федеральной 
информационно-

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной среды 

YоргТо - общее число 
образовательных 

организаций Тамбовской 
области, реализующих 

программы общего 
образования, 

дополнительного 
образования детей и 

среднего 
профессионального 

образования 
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам, процентов 

4 Доля обучающихся 
Тамбовской области по 

программам общего 
образования и среднего 

профессионального 
образования, использующих 

федеральную 
информационно-сервисную 

платформу цифровой 
образовательной среды для 
"горизонтального" обучения 

и неформального 
образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам 

YгТо - число 
обучающихся 
Тамбовской области 
по программам 
общего образования 
и среднего 
профессионального 
образования, 
использующих 
федеральную 
информационно-

сервисную 
платформу 
цифровой 
образовательной 
среды для 
"горизонтального" 
обучения и 
неформального 
образования, 
человек 

Данные 
мониторинга 
(Тамбовская 

область) 

Управление 
образования и 

науки 
тамбовской 

области 

Муниципальн
ые образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 

YгТо  - число 
обучающихся Тамбовской 

области по программам 
общего образования и 

среднего 
профессионального 

образования, 
использующих 
федеральную 

информационно-

сервисную платформу 
цифровой 

образовательной среды 
для "горизонтального" 

обучения и 
неформального 

образования 

YооТо - общее число 
обучающихся Тамбовской 

области по программам 
общего образования и 

среднего 
профессионального 

образования 

4 Доля обучающихся 
Тамбовской области по 

программам общего 

YооТо - общее число 
образовательных 
организаций 

Формы 
сатистического 

наблюдения 

Управление 
образования и 

науки 

Муниципальн
ые образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 
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образования и среднего 
профессионального 

образования, использующих 
федеральную 

информационно-сервисную 
платформу цифровой 

образовательной среды для 
"горизонтального" обучения 

и неформального 
образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам 

Тамбовской 
области, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
среднего 
профессионального 
образования, единиц 

ОО-1; 1-ДО 
(сводная);  

СПО-1 

тамбовской 
области 

YгТо  - число 
обучающихся Тамбовской 

области по программам 
общего образования и 

среднего 
профессионального 

образования, 
использующих 
федеральную 

информационно-

сервисную платформу 
цифровой 

образовательной среды 
для "горизонтального" 

обучения и 
неформального 

образования 

YооТо - общее число 
обучающихся Тамбовской 

области по программам 
общего образования и 

среднего 
профессионального 

образования 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе 
педагогических работников общего образования, процентов 

5 Доля педагогических 
работников общего 

образования Тамбовской 

YпедТо - число 
педагогических 
работников общего 

Данные 
мониторинга 

Управление 
образования и 

науки 

Муниципальн
ые образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

области, прошедших 
повышение квалификации в 

рамках периодической 
аттестации в цифровой 

форме с использованием 
информационного ресурса 

"одного окна" 
("Современная цифровая 
образовательная среда в 

Российской Федерации"), в 
общем числе педагогических 

работников общего 
образования Тамбовской 

области 

образования 
Тамбовской 
области, прошедших 
повышение 
квалификации в 
рамках 
периодической 
аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 
информационного 
ресурса "одного 
окна" 
("Современная 
цифровая 
образовательная 
среда в Российской 
Федерации"), 
человек 

(Тамбовская 
область) 

тамбовской 
области 

YпедТо - число 
педагогических 

работников общего 
образования Тамбовской 

области, прошедших 
повышение 

квалификации в рамках 
периодической 

аттестации в цифровой 
форме с использованием 

информационного 
ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации") 

 

YОПедТо - общее число 
педагогических 

работников общего 
образования Тамбовской 

области 

5 Доля педагогических 
работников общего 

образования Тамбовской 
области, прошедших 

повышение квалификации в 
рамках периодической 
аттестации в цифровой 

форме с использованием 
информационного ресурса 

"одного окна" 
("Современная цифровая 

YОПедТо - общее 
число 
педагогических 
работников общего 
образования 
Тамбовской 
области, человек 

Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 

ОО1  

Управление 
образования и 

науки 
тамбовской 

области 

Муниципальн
ые образования 
субъектов РФ 

За отчетный 
период 

Ежегодно 
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 2____________
образовательная среда в 

Российской Федерации”), в 
общем числе педагогических 

работников общего 
образования Тамбовской 

области

 8___________
УпедТо - число 
педагогических 

работников общего 
образования Тамбовской 

области, прошедших 
повышение 

квалификации в рамках 
периодической 

аттестации в цифровой 
форме с использованием 

информационного 
ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации")

УОПедТо - общее число 
педагогических 

работников общего 
образования Тамбовской 

области

Заместитель главы администрации области, 
председатель проектного комитета 
по реализации на территории Тамбовской области 
национального проекта «Образование» Н.Е.АстасЬьева
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tu /^
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